

## Groupe Projet Internet / Compte-rendu de la réunion du 20 sept 2006

(P.Jeandroz, JP.Vialay, L.Arbib, A.Francois, S.Sacquépée)

	Pour action
<p><b>Nouveau marché internet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le marché passé en juillet 2003 avec Cap Gemini est terminé</li> <li>- Cap Gemini assure la maintenance corrective jusqu'à début décembre</li> <li>- le Conseil municipal a validé Lundi 18 sept le marché passé avec le nouveau prestataire : OpenWide (intégration), Accelance MSP (hébergement), Esprit Public (graphique) et Net-Ng (développement et expertise Zope)</li> <li>- la mise au point du nouveau marché est en cours (finalisation du Plan Assurance Qualité et de la Convention de Services)</li> <li>- le nouveau marché devrait être notifié mi-octobre</li> <li>- la phase de transfert entre Cap Gemini et OpenWide a débuté sans attendre la notification du marché</li> <li>- l'ouverture au public des sites internet municipaux sur la nouvelle plate-forme est prévue le 13 décembre ; à noter que les sites ne pourront pas être mis à jour les 11 et 12 décembre pendant la bascule finale</li> <li>- transfert Cap/OpenWide</li> </ul>	<p>PJE</p>
<p><b>Point des projets</b></p>	
<p><b>Annuaire des associations</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- point précis à faire avec P.Chobaux (chef de projet utilisateur) sur la date de fin de saisie initiale et sur la désignation des gestionnaires d'arrdts chargés d'en assurer la mise à jour</li> <li>- dès que cet annuaire sera ouvert au public, l'actuel annuaire d'associations sportives sera dépublié (il n'est plus mis à jour depuis 3 ans)</li> <li>- à noter que ne nouvel annuaire d'associations pourra être utilisé sur d'autres portails municipaux (exemple : associations de pratiques amateurs sur le portail Culture)</li> </ul>	<p>AFR</p>
<p><b>Portail « Vie Associative »</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projet demandé par l'adjoint L.Pelaez</li> <li>- aucune direction municipale n'étant porteuse, ce projet est pour l'heure bloqué (quid du positionnement de la Direction du Développement Territorial ?)</li> <li>- solution d'attente retenue : développement d'une rubrique plus étoffée sur le site lyon.fr avec le service du Contrôle de Gestion (réunion prévue le 2 oct avec F.Cuisson et E.Lachenal)</li> </ul>	<p>AFR</p>
<p><b>Portail Culture</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projet demandé par l'adjoint P.Beghain</li> <li>- le cahier des charges fonctionnel du portail est en cours de finalisation</li> <li>- l'ouverture au public est prévue fin février 2007</li> <li>- sans attendre la notification du marché, un travail est engagé avec OpenWide/Esprit Public sur l'ambiance graphique du portail (une première restitution a été faite le 19 sept pour choisir une orientation parmi 3 proposées)</li> <li>- un travail est engagé avec le Grand Lyon pour intégrer les événements de l'agenda du Portail LyonBusiness dans le portail Culture (et dans le site lyon.fr) ; les établissements culturels disposeront d'un interface de saisie de leurs événements (formulaire accessible via le backoffice du site grandlyon.com)</li> <li>- Eugénie Amoulié est arrivée mardi 13 sept à la DAC comme webmestre du portail ; elle intègre le groupe projet (Samuel Bosc, Christine Tollet et Patrice Jeandroz) ; elle a pour missions jusqu'à l'ouverture du portail : rédaction des contenus en lien avec les établissements culturels, rassemblement des fonds photos et vidéos, participation à l'élaboration du plan de communication, contrôle de saisie des associations culturelles dans l'annuaire des associations, saisie des fiches d'information pour les cartes « Ballades urbaines », ...)</li> </ul>	<p>PJE</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il est prévu de mettre en œuvre, au sein du portail, une rubrique « Arts et création numérique » en partenariat avec la BM (écrit numérique), l'ENBA (images et vidéos) et Nuits sonores (son) ; des réflexions sont engagées pour des appels à projets</li> </ul>	<p>SSA</p>

	Pour action
<p><b>Portail Jeunesse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projet demandé par l'adjoint L.Pelaez</li> <li>- Murielle André-Hochart (DGA) a donné son accord pour la réalisation du portail</li> <li>- Anne Wallach, responsable Conseil Municipal des Jeunes à la Direction du Développement Territorial, a été désignée pour en être le futur webmestre</li> <li>- le cahier des charges fonctionnel est en cours de finalisation</li> <li>- la réalisation du portail est reportée en 2007 du fait du changement de marché internet et des nombreux projets en cours (ouverture au public en juin ou septembre, à préciser)</li> </ul>	PJE
<p><b>Portail MesDemarches</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projet proposé par la Direction des Ressources Documentaires et présenté aux Mairies d'Arrondissements</li> <li>- cahier des charges et maquette graphique réalisés</li> <li>- attente de l'accord du DGA « Services au public » pour la réalisation de ce portail .....</li> <li>- recherche de financement auprès de la DGME vu le caractère innovant du projet .....</li> </ul>	JPV SSA
<p><b>Evolution du site VDL (charte graphique + nouvelles fonctionnalités)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cours de finalisation par Cap Gemini</li> <li>- parmi les nouvelles fonctionnalités, la FAQ (questions/réponses les plus fréquemment posées); une réunion est prévue avec Lyon en Direct pour organiser l'alimentation de cette FAQ qui sera gérée par la Direction des Ressources Documentaires et internet</li> <li>- mise en œuvre prévue en octobre</li> </ul>	AFR
<p><b>Cartographie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'équipe Carto-DSIT travaille à la réalisation de cartes « Ballades urbaines », « Carte de la Culture à Lyon », ... Ces cartes seront utilisables depuis n'importe quel site internet municipal (en particulier depuis le Portail Culture)</li> </ul>	PLC
<p><b>Photothèque d'images de Lyon</b> : nécessité de mettre en place une photothèque d'images de Lyon utilisables par l'ensemble des sites internet municipaux (en particulier pour les circuits « Ballades Urbaines » et pour la réalisation de fiches d'information sur les points d'intérêt touristiques et culturels à Lyon, sur les équipements publics, ...) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une première photothèque d'images libres de droit est mise en place (à terme près d'un millier de photos réalisées par P.Jeandroz)</li> <li>- point à faire avec la direction de la communication externe pour savoir comment valoriser le fonds photos existant (voir pour exemple d'utilisation <a href="#">le site de Toulouse</a>) ainsi que les photos transmises par les lecteurs de Lyon Citoyen. AFR contacte I.Schwartz</li> </ul>	AFR
<p><b>Site Musée des Beaux-Arts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cours de finalisation chez Cap Gemini</li> <li>- rédaction et saisie des contenus en cours par le MBA</li> <li>- recrutement d'un webmestre en cours</li> <li>- ouverture au public prévue début novembre</li> </ul>	PJE
<p><b>Site Musée de l'Imprimerie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nouveau site de l'Imprimerie <a href="http://www.imprimerie.lyon.fr">http://www.imprimerie.lyon.fr</a> est en ligne depuis le 18 sept.-06</li> </ul>	PJE
<p><b>Site Parc Zoologique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samuel Lacaille est le nouveau webmestre du site (formation à l'utilisation du système de gestion de contenus en cours)</li> </ul>	PJE
<p><b>Site Musée d'Art Contemporain</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le musée finalise la refonte de son site internet (saisie de ses contenus)</li> <li>- ouverture du nouveau site au public prévue fin septembre</li> </ul>	PJE
<p><b>Sites Musée Gadagne et Musée de la Marionnette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projet de refonte du site actuel (site plaquette)</li> <li>- l'élaboration du cahier des charges fonctionnel a démarré avec Laurence Loiacono-Clouet</li> <li>- ouverture du nouveau site prévue fin 2007</li> </ul>	PJE

	Pour action
<p><b>Développement de nouveaux services en ligne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formulaire d'inscription sur les listes électorales (mise en ligne prévue pour fin septembre)</li> <li>- formulaire DAU de demande d'autorisation de l'espace public pour un chantier de construction (réalisation en cours)</li> <li>- formulaire OTEP de demande d'autorisation de l'espace public pour un chantier hors construction (étude à engager)</li> <li>- publication d'un état d'avancement des demandes d'autorisations d'urbanisme DAU (étude à engager)</li> <li>- demande d'autorisation d'ouverture tardive de débits de boissons (étude d'opportunité à engager)</li> <li>- demande de renouvellement de concessions funéraires (étude d'opportunité à engager)</li> <li>- demande de consultation de documents administratifs (étude d'opportunité à engager)</li> <li>- automatisation des demandes d'actes d'état-civil (accord DQSP pour finaliser l'étude et engager la mise en œuvre). JPV organise une réunion de travail préparatoire</li> <li>- portail mesdemarches.lyon.fr (voir plus haut)</li> <li>- publication « en direct » des résultats des élections municipales. DQSP organise les réunions de travail préparatoires</li> <li>- mise en œuvre de bornes d'informations dans les mairies d'arrondissements : préparation d'une note d'opportunité en vue d'une expérimentation dans 2 mairies de bornes avec accès Wifi</li> <li>- projet de réutilisation d'un jeu vidéo « ballade 3D en voiture dans Lyon » réalisé par Lyon Game (club d'entreprises au sein de Lyon Infocité) → contraintes juridiques / marchés publics à vérifier pour ce qui est du réemploi ou de lien vers ce type d'objets</li> </ul>	<p>JPV</p> <p>LAR</p> <p>LAR</p> <p>LAR</p> <p>PJE/CCA</p> <p>PJE</p> <p>AFR</p> <p>JPV</p> <p>JPV/AFR</p> <p>JPV</p> <p>JPV</p> <p>SSA</p>
<p><b>Organisation GPI</b></p> <p><b>Etude d'opportunité</b>, il est rappelé aux membres du GPI que tout nouveau projet doit faire l'objet d'une note d'opportunité validée pour être réalisé; cette note est validée a minima par la direction municipale concernée et, en fonction de l'enjeu et des impacts organisationnels, financiers et techniques, peut nécessiter l'aval du DGA, de la DG, des élus, ...</p> <p><b>Animation du réseau des webmestres</b> : nécessité de coordonner les webmestres des différents sites et portails internet municipaux (objectif : informer sur le projet internet, mutualiser les expériences, coordonner les actions, ...) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une première étape a consisté en la mise en place d'un espace internet – <a href="#">le bac a sable</a> - comprenant des tutoriels techniques et des infos plus générales sur la démarche de création d'un site, les droits d'auteur, les règles d'accessibilité, le référencement, ...</li> <li>- F.Rideau, webmestre lyon.fr, est pressenti comme animateur de ce réseau → Réflexion à mener au sein de la Direction des Ressources Documentaires : webmestres concernés ? positionnement par rapport au réseau des webmestres d'arrondissement ? sujets à traiter ? organisation du réseau ? périodicité des rencontres ? ...</li> </ul> <p><b>Fiabilité des contenus publiés sur internet</b> : nécessité de responsabiliser les directions municipales sur les contenus publiés sur internet (contrôle de validité)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Des propositions seront faites à la DG pour validation</li> </ul>	<p>PJE</p> <p>AFR</p> <p>JPV</p>

	Pour action
<p><b>Prochain GPI du 18 octobre (9h, locaux DQSP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- présentation par SSA du plan d'engagement du PLSI</li><li>- préparation du Comité de Pilotage Internet de fin 2006</li><li>- rencontre de l'organisation Creative Commons qui propose des licences appliquant le principe des logiciels libres à la distribution d'œuvres numériques (textes, photos, vidéos, musique ou encore site internet). Objectif : mesurer les apports pour la Ville de Lyon de ces licences (plus d'infos sur <a href="http://fr.creativecommons.org">http://fr.creativecommons.org</a>)</li><li>- à l'issue du GPI, une rencontre informelle est prévue avec Hervé Saulignac</li></ul>	